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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
  
PÁSZTOR, P.  Zastřešení hotelu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2014, Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian, 
Ph.D. 
 
Klíčová slova: technická zpráva, technologický postup provedení zastřešení, asfaltový 
pás, vegetační střecha 
 
Předmětem této diplomové práce je návrh zastřešení hotelového domu a vypracování 
technologického postupu. Hlavní náplní je vyřešení a provedení střešního pláště, včetně 
vybraných detailů. Na zastřešeném objetu bude provedena vegetační střecha s extenzivní 
zelení s přístupem pro návštěvníky hotelu. Součástí práce je technická zpráva objektu, 
položkový rozpočet střešního pláště a časový plán.  
 
 
 
ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 
 
PÁSZTOR, P. The roofing of the hotel. Ostrava: VŠB-Technical University 
of Ostrava, Faulty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2013, Supervisor: 
Ing. Radek Fabian, Ph.D. 
 
Key words: technical report, technological procedure of the roofing, asphalt strip, 
vegetation roof 
 
The main aim of this diploma thesis is to present a proposal of the roofing a hotel 
and elaboration of technological process. The main task is a solution and a performance of the 
roof deck, including selected details. On the roofed building will be realized vegetation roof 
with extensive greenery with the access for the hotel visitors. Technical report of the building, 
item budget of the roof deck and time schedule are parts of the thesis. 
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1. ÚVOD 
 
Tato práce řeší problematiku návrhu a provádění zastřešení hotelového domu. 
Navržená střecha je vegetační s extenzivní zelení. Hydroizolační souvrství je tvořeno ze tří 
asfaltových pásů. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří asfaltový pás Elastek 50 Garden, který má 
nosnou vložku odolnou proti prorůstání kořínků rostlin. Střešní plášť je zateplen 
expandovaným polystyrenem EPS 150 S. 
 
Objekt, na který se navrhuje zastřešení, tvoří jeden celek o půdorysu ve tvaru dvou 
vzájemně zakrývajících se obdélníků o vnějším rozměru 41,31 x 22,31 m. Tato budova má 
jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a je osazena do rovinatého terénu. V podzemním 
podlaží se nachází prostory pro rekreaci, sport a technické vybavení. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází recepce, sál s jídelnou, kuchyně a kanceláře. V následujících nadzemních 
podlažích se nachází 26 pokojů pro hosty. Vertikální dopravu v objektu zajišťuje schodiště 
a výtah. 
 
Objekt je založen na základových pásek z betonu třídy C16/20. Stěny jsou vyzděny 
z cihelných bloků Porotherm systémem DRYFIX, kromě podzemního podlaží, které jsou 
z monolitického železobetonu. Obvodové nosné zdi jsou z keramických tvarovek Porotherm 
44 EKO+ Profi DRYFIX, vnitřní nosné zdi jsou z Porotherm 30 Profi DRYFIX a vnitřní 
dělící příčky z Porotherm 25 SK Profi DRYFIX a Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. Střecha 
tohoto objektu je plochá vegetační. 
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2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Vypracována dle Vyhlášky č. 499/2006Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení –
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – část a) Technická zpráva. 
 
2.1. Účel a popis objektu 
 
Objekt se nachází na stavební parcele č. 20/1 o celkové výměře 7204 m2 
v katastrálním území Karlovy Vary. Vjezd na pozemek je z ulic Za Městem a Petržálkova 
(asfaltové komunikace šíře 6 m). Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek je zarostlý 
5 listnatými stromy (stáří cca 60 let). Zemina v místě budoucí stavby je písčitojílovitá hlína 
pevné konzistence. V této oblasti nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Po provedení 
geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Vedení vysokého napětí je 
napojeno z ulice Petržálkova do trafostanice (na parcele 7,5 m od hranice pozemku). 
K inženýrským sítím vodovodu, jednotné kanalizace a plynu bude provedeno připojení z ulice 
Petržálkova.  
 
 
2.2. Urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení 
 
2.2.1. Urbanistické řešení 
 
Objekt vzorového hotelového domu je situován v rekreační zóně Pramen. Poloha 
budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběžná 
k ose komunikace Za městem a kolmá k ose komunikace ul. Petržálkova. Vjezd na pozemek 
navazuje na parkoviště pro osobní auta, které se nachází na východní straně pozemku. 
Na západní straně pozemku je vjezd pro zásobování a vozidla technických služeb (z ulice 
Petržálkova). Pěší vstup do objektu je veden z ulice Za Městem. Objekt splňuje závazné 
pokyny zadané regulačním plánem. Ozelenění pozemku bude provedeno tak, že v části kolem 
hotelového domu bude okrasná zahrada s pěstovaným trávníkem a zelení (kombinace 
jehličnanů a listnáčů včetně stále zelených). 
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2.2.2. Architektonické řešení 
 
Objekt tvoří jeden celek o půdorysu ve tvaru dvou vzájemně zakrývajících se 
obdélníků o vnějším rozměru 41,31 x 22,31 m. Hotelový dům je navržen jako objekt s pokoji 
pro ubytování a místnostmi pro relaxaci a sportovního vyžití. Jedná se o čtyřpodlažní objekt 
se třemi nadzemními a s jedním podzemním podlažím. Hmotové řešení budovy s plochou 
vegetační střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby rekreačními 
bytovými domy. Součástí stavby je také zahradní úprava pozemku s tenisovým kurtem, 
parkovištěm, parkem a drobnou architekturou. Stavba hotelového domu bude osazena na kótě 
311,300 m.n.m. B.p.v. = ±0,000, terénní úprava bude kopírovat stávající terén pozemku. 
 
Fasáda objektu bude jednobarevná bílá (barva WEBER BI00) dle vzorníku WEBER 
COLOR LINE fy WEBER viz výkresy pohledy. Podzemní podlaží je řešeno mozaikovou 
omítkou barvy WEBER MAR2 M092 šedomodré. Výplně vnějších otvorů (okna a dveře 
budou) hliníkové, barvy šedé. Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaných plechů 
tloušťky 0,6 mm, barvy antracit (modrošedá). Střecha bude vzhledem k okolní zástavbě 
navržena jako plochá. Střešní krytinu tvoří hydroizolační asfaltový pás. 
 
2.2.3. Dispoziční řešení 
 
Vstup do objektu se nachází na jižní straě objektu. Vstup do jednotlivých pokojů je 
ze společné chodby. Přízemí slouží pro kontakt s návštěvníky hotelu a uspokojení jejich 
základních potřeb. V dalších nadzemních podlažích je vždy 13 pokojů. Zařízení pro relaxaci 
a sportovního vyžití jsou situována v suterénu. Hotelový dům obsahuje dva výtahy, z tohoto 
důvodu lze využívat středisko osobami se s níženou schopností pohybu. Schodiště nad sebou 
prochází všemi patry. 
 
1. podzemní podlaží (užitná plocha 638,71 m2): 
V podzemním podlaží se nachází šatny se sprchami, bazén, posilovna, technická 
místnost a prádelna. 
 
1. nadzemní podlaží (užitná plocha 638,22 m2): 
Vstup do objektu pro návštěvníky hotelu je v úrovni 1.NP, který vede přes recepci. 
Dále se zde nachází kancelář, místnost s trezory, toalety, kuchyně, šatna pro personál, 
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kancelář ředitele a asistentky a taneční sál s jídelnou, ze kterého se dá vyjít ven na terasu, 
která se nachází na severní straně objektu. 
 
2. a 3. nadzemní podlaží (užitná plocha 598,73 m2): 
Vstup do jednotlivých pokojů je ze společné chodby. Na podlaží se nachází 5 pokojů 
o jedné obývací místnosti a místnosti se sociálním zařízením, 6 pokojů o dvou obývacích 
místnostech a místnosti se sociálním zařízením a 2 pokoje o jedné obývací místnosti 
s předsíní, šatnou, koupelnou, toaletou, saunou a sprchami. Dále se zde také nachází komora 
pro nářadí na úklid pokojů. 
 
2.2.4. Provozní řešení 
 
Vstup pro návštěvníky je z jižní strany objektu přes recepci. Vstup pro personál 
a pro příjem zásob je ze západní strany objektu, kde se nachází rampa a příjezdová cesta, 
kterou budou využívat i vozy technických služeb. 
 
 
2.3. Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je řešen pro návštěvníky jako bezbariérový. Pro vertikální transport 
se v objektu nacházejí dva trakční výtahy. 
 
 
2.4. Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
Objekt je zděný ze systému POROTHERM, příčky zděné z příčkovek. Stropy 
jednotlivých podlaží jsou z panelů SPIROLL, schodiště železobetonové. Střecha je plochá 
jednoplášťová vegetační. Součástí realizace objektu hotelového domu je zahradní úprava, 
tenisový kurt, park, zpevněné plochy a oplocení. 
 
Materiály a technologie, které budou použity při realizaci, mají příslušné certifikáty 
a atesty a budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
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2.4.1. Příprava území a zemní práce 
 
 Před zahájením výkopů se provede sejmutí ornice o mocnosti 0,2 m v rozsahu cca 
30 % pozemku, která bude odděleně uskladněna na mezideponii v severovýchodním rohu 
pozemku a následně použita k rekultivacím. Území s ponechanou ornicí (5 listnatých stromů), 
bude chráněno dočasným oplocením. Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 
1:0,6), hloubka jámy je -3,884 m, výkopy rýh jsou svislé nezapažené do hloubky -4,534 m. 
Výkop pro bazén je svislý zapažený do hloubky -5,758 m. Část vytěžené zeminy bude 
deponována v blízkosti stavby (na zásypy okolo stavby), přebytek bude odvezen na skládku. 
Otevřené výkopy v zimním období je nutno chránit proti promrznutí, protože písčitojílovité 
hlíny jsou v rozsahu výkopů namrzavé.  
 
2.4.2. Základy a podkladní betony 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 
pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C20/25. Podkladní betony jsou tloušťky 100mm - C16/20. 
  
2.4.3. Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou z železobetonu. V dalších podlažích jsou 
zděné navrženy z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX (součástí systému 
jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). U okenních a dveřních otvorů jsou 
na ostění použity tvarovky POROTHERM 44 1/2 K EKO+ Profi DRYFIX a POROTHERM 
44 K EKO+ Profi DRYFIX  s drážkou pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm 
pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic POROTHERM 30 Profi 
DRYFIX. Překlady POROTHERM PTH  KP11,5 a PTH KP7 (viz výpis prefabrikátů 
a statická část). 
 
2.4.4. Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce je navržena z panelů Spiroll výšky 265 mm, které se kladou 
do cementové malty MC10. Následně bude stropní konstrukce zmonolitněna betonovou 
zálivkou mezi panely třídy C 20/25 vyztuženou zálivkovou výztuží Ø 8 mm. V úrovni stropu 
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nad nosnými stěnami bude proveden ztužující železobetonový věnec. Výsledná výška věnce 
bude 275 mm. Věnec bude vyztužen pruty 4 x ø 12, třmínky ø 6 po cca 200 mm. 
2.4.5. Schodiště 
 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je tvořeno železobetonovou deskou tl. 150 mm z betonu C20/25. 
Schody jsou obloženy keramickou dlažbou. Zábradlí je nerezové z kartáčované oceli AISI 
304, výplň zábradlí je tvořena pěti horizontálními nerezovými pruty. Horní kotvení sloupků 
přes spodní patku. Sloupek je ø 42,4 mm, výška sloupků 100 cm, výplň zábradlí ø 10 mm, 
rozteč výplně 150 mm. 
 
Postup montáže schodišťového zábradlí: 
Vyvrtá se vrtákem 18 mm otvor do hloubky 12 cm. Otvor se vyčistí od prachu 
a nečistot. Do ½ se otvor naplní chemickou kotvou. Do otvoru se osadí montážní spojka, 
na kterou se nasadí stojka zábradlí. V drážce se předvrtá a osadí vrutem. Na stojku se nasadí 
okrasná příruba. Na vrchní část stojky se osadí pohyblivé hlavice, které budou zajištěny 
vrutem. Na hlavice se položí madlo, které se přizpůsobí sklonu ramene. Ve styku madla 
se stěnou dojde k namontování kulové kotvy, do které se madlo zasune. V místě, kde dochází 
k lomu madel, bude osazeno koleno. Na závěr se montují výplně. Výplň se přiloží ke stojce 
a vrtákem se předvrtá tak, aby vrták prošel výplní i stojkou. Poté se na výplň nasadí očko 
se závitem, které se osadí do vyvrtané díry. Z druhé strany dojde k zafixování šroubem. 
Na závěr se montují záslepky na madla a výplně. 
 
2.4.6. Střecha 
 
Nad posledním podlažím je navržena jednoplášťová plochá vegetační střecha. Střecha 
je řešena systémem různých spádu střešních rovin. Vody ze střešních ploch jsou svedeny 
do čtyř střešních vpustí Ø 100 mm. Střešní vpustě jsou opatřeny integrovaným přířezem 
hydroizolace a s vtokovou mřížkou. 
 
Střecha hlavní: 
Na stropní konstrukci nad posledním podlažím bude provedena monolitická silikátová 
spádová vrstva (polystyrenbeton), která se napenetruje nátěrem DEKPRIMER. Na takto 
připravený podklad bude přitaven pás z modifikovaného asfaltu GLASTEK AL40 
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MINERAL, sloužící jako parotěsnící vrstva. Na parotěsnící vrstvu se pomocí 
polyuretanového lepidla PUK přilepí tepelná izolace EPS 150 S o tloušťce 2x120 mm. 
Na tepelnou izolaci se položí Glastek 30 Sticker Plus, který je samolepící. Jako doplňková 
hydroizolační vrstva bude nataven asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. Jako finální 
hydroizolační vrstva bude použit hydroizolační asfaltový pás Elastek 50 Garden, natavený 
bodově. Na finální hydroizolační vrstvu se položí separační textilie Filtek 500, nopová fólie 
Dekten T20 Garden a textilie Filtek 200 zasypaná 100-225 mm substrátu. 
 
Po obvodu střechy bude vyzděna atika z tvárnic POROTHERM 30 Profi DRYFIX 
do výšky +10,970 m. Na vyzděnou atiku, bude proveden ŽB věnec s vyspádovanou horní 
plochou 5,5% do střechy. Na takto vytvořený spád se přichytí EPS Perimetr tloušťky 80 mm 
s dřevošťepkovou OSB deskou 3 N 18x1250x2500 do venkovního vlhkého prostředí pomocí 
natloukací hmoždinky 8x140 mm. Na OSB desku se pak přichytí oplechování atiky 
z pozinkovaného plechu barvy antracit (modrošedá).  
 
Střecha nad schodišťovým prostorem a výtahem: 
Na stropní konstrukci nad posledním podlažím bude provedena monolitická silikátová 
spádová vrstva (polystyrenbeton) ve spádu 2%, která se napenetruje nátěrem DEKPRIMER. 
Na takto připravený podklad bude přitaven pás z modifikovaného asfaltu GLASTEK AL40 
MINERAL, sloužící jako parotěsnící vrstva. Na parotěsnící vrstvu se pomocí 
polyuretanového lepidla PUK přilepí tepelná izolace EPS 150 S o tloušťce 2x120 mm. 
Na tepelnou izolaci se položí Glastek 30 Sticker Plus, který je samolepící. Jako finální 
hydroizolační vrstva bude použit hydroizolační asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor, 
natavený bodově.  
 
Na třech stranách obvodu střechy bude vyzděna atika z tvárnic POROTHERM 30 
Profi DRYFIX do výšky +13,420 m. Na vyzděnou atiku, bude vybetonována vrstva betonu 
tloušťky 100 mm ve spádu 5,5% do střechy. Na takto vytvořený spád se přichytí EPS 
Perimetr tloušťky 80 mm s dřevošťepkovou OSB deskou 3 N 18x1250x2500 do venkovního 
vlhkého prostředí pomocí natloukací hmoždinky 8x140 mm. Na OSB desku se pak přichytí 
oplechování atiky z pozinkovaného plechu barvy antracit (modrošedá). 
 
Na dolní hraně stříšky budou ukotveny na sobě dva hranoly 120x160mm do kterého 
se přichytí žlabové háky a okapový plech. 
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Položení všech skladeb střechy bude probíhat dle montážních předpisů uvedených dle 
výrobců materiálu. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou (tvarovky + připevnění viz 
projekt silnoproud). 
 
2.4.7. Komíny 
 
V objektu se nenachází žádné komínové těleso. 
 
2.4.8. Příčky 
 
V jednotlivých podlažích jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek 
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX a zvukově izolačních příčkovek POROTHERM 25 SK 
Profi DRYFIX. Obezdění vestavěných splachovacích nádobek na WC bude provedeno 
z keramických příčkovek POROTHERM 8 Profi DRYFIX. 
 
2.4.9. Překlady viz výpis prefabrikátů 
 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM PTH KP7, 
respektive plochými překlady POROTHERM PTH KP11,5 (viz výpis prefabrikátů a statická 
část). Překlady jsou doplněny tepelnou izolací pro přerušení tepelného mostu. Na překlady 
bude připevněno pletivo pro zpevnění omítky. 
 
2.4.10. Podlahy 
 
Navržené podlahy jsou v souladu s hygienickými normami a provozními požadavky 
investora. Nášlapné vrstvy podlah (textilní podlaha, keramická dlažba) jednotlivých místností 
jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah je po obvodu stěn 
izolační pásek tl. 10 mm (v celé tloušťce podlahy). V betonových mazaninách jsou 
v maximálních úsecích 3x3 m dilatační spáry (na vazbu). Před realizací podlah budou nejprve 
osazeny navržené instalace jednotlivých profesí dle projektu. Přesná barevná specifikace 
podlah bude upřesněna během realizace s architektem interiérů. 
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2.4.11. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Na 2x napenetrovaný podklad bude bodově nataven asfaltový modifikovaný pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm), který bude vytažen nad upravený terén 
minimálně 300 mm. Spoje viz vzorové detaily hydroizolací. 
 
Hydroizolace podlah: 
Koupelny, sprchy, bazén (místnosti č. 0.07, 0.11, 0.14, 1.11, 2.03, 2.09, 2.11, 2.15, 
2.19, 2.23, 2.25, 2.28, 2.30, 2.33, 2.37, 2.38, 2.41, 2.43, 2.46, 2.48, 3.03, 3.09, 3.11, 3.15, 
3.19, 3.23, 3.25, 3.28, 3.30, 3.33, 3.37, 3.38, 3.41, 3.43, 3.46, 3.48): hydroizolační elastická 
stěrka (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním profilem. 
Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. 
 
2.4.12. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Podlahy v suterénu: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 80 mm. 
Podlahy v 1NP, 2NP a 3NP: kročejová izolace ISOVER N 4,0 tl. 40 mm, izolační 
pásek podél stěn tl. 10 mm. 
 
Desky EPS tl. 80 mm mezi překlady POROTHERM KP7. Vlepené pruhy XPS tl. 30 
mm do drážky POROTHERM tvarovek v ostění otvorů obvodové stěny.  
 
Vnější líc vnějších základu zateplen expandovaným polystyrénem typu Perimetr 
tl. 100 mm až 300mm nad úroveň upraveného terénu. 
 
Vnější líc budovy zateplen expandovaným fasádním polystyrénem EPS 70 F 
tl. 120 mm. 
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2.4.13. Omítky 
 
Vnitřní: 
Zdiva a strop ve 3.NP: dvouvrstvá omítka, jádrová vápenocementová BAUMIT MPI 
25 tl. 10 mm a vápenná BAUMIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 5 mm (železobetonový podklad 
natřít před omítáním neutralizačním nátěrem PRINCE COLOR PPB).  
 
Vnější skladba vrstev: 
Lepící a stěrková hmota + tepelně izolační desky EPS 70 F + armovací tkanina 
ze skelných vláken (perlinka) + stěrková a lepící hmota + probarvená penetrace 
pod  omítku + fasádní silikátová omítka barvená 
.  
Sokl: 
Lepicí a stěrková hmota + polystyrén typu PERIMETR tl. 80 mm + armovací tkanina 
ze skelných vláken (perlinka) + lepicí a stěrková hmota + penetrace pod omítku + fasádní 
mozaiková omítka. 
 
2.4.14. Obklady 
 
Vnitřní: 
V místnosti s bazénem, v kuchyni a místnostech hygienického zařízení jsou navrženy 
keramické obklady (jejich poloha, rozsah a velikost viz výkresy jednotlivých podlaží 
a legendy místností). V průběhu realizace bude určeno architektem přesné barevné řešení 
a typ obkladu. 
 
2.4.15. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Okna objektu jsou navrženy hliníková zasklené s izolačním dvojsklem s tepelným 
rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W.m-2.K-1). Vnitřní parapety jsou součásti 
dodávky oken, které jsou z laminované dřevotřísky. Venkovní parapety jsou z poplastovaných 
plechů (pozink).  
 
Okna budou jednoduchá, zasklena izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla 
okna Uw = 1,1 W.m-2.K-1), barvy šedé. Hliníkový profil oken musí být dostatečně tuhý.  
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Specifikace:  
- pětikomorový profil s lehce zaoblenými hranami,   
- dvojité těsnění na křídle a rámu z kvalitního materiálu,  
- hloubka profilu 70 mm, ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle,  
- drážka pro celoobvodové kování stříbrné bravy s integrovanou pojistkou proti 
nesprávné manipulaci a s řízenou mikroventilací, 
- klika šedá, 
- izolační dvojsklo s inertním plynem (argon) 4-16-4. 
 
Vstupní dveře do objektu budou kovové ze 2/3 prosklené, uvažovaná šířka rámu 80 
mm, hlavní otvíravá část vstupních dveří levá, kovový rám zárubně. Dveře jsou zasklené 
izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,6 W.m-2.K-1), barva dveří šedá. 
 
Specifikace vnějších dveří: dveře s cylindrickým zámkem, bezpečnostní kování, 
kovový rám zárubně šířky 80 mm, kovový práh s vrchní vrstvou z tvrzeného akrylátu, 
kartáčové těsnění a přídavné jazýčkové těsnění, dveře s automatickým zavíračem, klika nerez. 
 
Vstupní dveře do pokojů budou bezpečnostní jednokřídlové plné dřevěné, odstín dub.  
 
Specifikace vstupních dveří: 
Dveře s cylindrickým zámkem, bezpečnostní kování, bezpečnostní třída 2, kukátko, 
panty proti vysazení, práh z nerezové oceli, zárubeň ocelová, dřevěný rám dveří, zesílená 
vnitřní konstrukce a vyplněná dřevotřískou, opláštění dveří hliníkovým plechem a deskou 
HDF. 
 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha 
dub. 
 
Přesné rozměry otvorů budou zaměřeny přímo na stavbě. Připojovací spáry mezi 
obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR pěnou a následně 
interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí 
v připojovací spáře hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) pak vzduchotěsná 
a parobrzdicí fólie. 
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Zámečnické výrobky (zábradlí, viditelné ocelové prvky) budou opatřeny nátěry této 
skladby: 1x základní syntetický a 2x vrchní krycí barva tmavošedá. Pozn.: možno použít 
nátěrový systém např. SADOLIN, BALAKOM apod. 
 
2.4.16. Klempířské výrobky 
 
 Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaných pozinkovaných plechů 
tloušťky 0,6 mm. Jedná se o oplechování parapetů a střechy atd. 
 
2.4.17. Malby, nátěry 
 
Nátěry stěn a stropů budou provedeny barvou PRIMALEX PLUS. Odstín bude určen 
architektem interiérů. 
 
2.4.18. Větrání místností 
  
 Větrání v pokojích je navrženo přirozeně okny (v každém pokoji je okno 
s nastavitelnou ventilační štěrbinou) a vzduchotechnikou (viz projekt VZT). Přesná poloha 
větracích mřížek bude upřesněna architektem interiérů. 
 
2.4.19. Venkovní úpravy 
 
Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm 
šíře 500 mm s betonovým obrubníkem – viz projekt zpevněné plochy + terénní a sadové 
úpravy. 
 
Přístupové chodníky jsou vydlážděny zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 
uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem bude zhutněná 
štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
 
Parkovací plocha a příjezdové komunikace jsou z asfaltového betonu ve dvou vrstvách 
o mocnostech 50 mm. Podkladem je štěrkopísek zpevněný cementem tloušťky 200 mm 
uložený na zhutněném štěrkopísku tl. 300 mm. 
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2.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 
Vyhlášky č. 291/2001. 
 
 
2.6. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů 
skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a 
seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady: 
Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů, 
• separovat jednotlivé druhy odpadů, 
• uplatňovat zásady maximální recyklace, 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
 
Kategorizace odpadů: 
Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 
                      (t/rok)  kategorie odpadu     
17 01 01 Beton                     4,0t          O  
17 02 01 Dřevo                     0,7t          O  
17 02 02 Sklo                     0,4t          O  
17 02 03 Plasty                     2,0t          O  
17 04 05 Železo a ocel               1,5t          O  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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Odpady vzniklé provozem 
                                  (t/rok)  kategorie   nakládání 
 odpadu s odpadem 
20 01 21*  Zářivky     0,02t     N    OZO  
20 03 01 Směsný komunální odpad    6,5t            O 
 
 
2.7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Zůstává stávající a nemění se. 
 
 
2.8. Obecné požadavky na výstavbu 
 
Během provádění montážních a stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění pracovníci seznámeni s předpisy. 
Dále jsou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. 
 
Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ ZASTŘEŠENÍ  
 
 
3.1. Obecné informace 
 
Tento technologický postup řeší zastřešení hotelu plochou vegetační střechou 
s přístupem pro návštěvníky. 
 
3.1.1. Popis objektu 
 
Hotelový dům se nachází vedle křižovatky ulic Za Městem a Petržálkova na parcele 
č. 20/1 o celkové výměře 7204 m2 patřící investorovi v katastrálním území Karlovy Vary. 
Parcela je situována v rovinatém území. Vjezd na pozemek je z ulic Za Městem a Petržálkova 
(asfaltové komunikace šíře 6 m). V rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody je dostatečné hloubce od základové spáry a že v území nedochází k většímu 
pronikání radonu. Připojení k inženýrským sítím vodovodu, plynu a jednotné kanalizace bude 
uskutečněno v ulici Petržálkova. Vedení vysokého napětí bude napojeno také z ulice 
Petržálkova na trafostanici, nacházející se na pozemku. 
 
Přístup do objektu a na parkoviště pro návštěvníky bude z ulice Za Městem, 
pro personál, vozy technických služeb a zásobování z ulice Petržálkova. 
 
Samotný objekt tvoří jeden celek o půdorysu ve tvaru dvou vzájemně zakrývajících 
se obdélníků o vnějším rozměru 41,31 x 22,31 m. Hotelový dům je navržen jako objekt 
s pokoji pro ubytování a místnostmi pro relaxaci a sportovního vyžití. Jedná se o čtyřpodlažní 
objekt se třemi nadzemními a s jedním podzemním podlažím zastřešený plochou vegetační 
střechou je, která bude odvodňována střešními vpusťmi dovnitř dispozice. 
 
Objekt je vyzděn z cihelných bloků Porotherm a to obvodové nosné zdi 
z Porotherm 44 EKO+ Profi DRYFIX, vnitřní nosné zdi z Porotherm 30 Profi DRYFIX 
a příčky z Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 
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V objektu se nachází celkem 26 pokojů pro ubytování hostů, v suterénu se nachází 
bazén a posilovna, dále prádelna a technická místnost. V přízemí hned při vstupu recepce, 
dále jídelna se sálem, kuchyně a kanceláře pro management hotelu. Pro vertikální transport 
bude sloužit monolitické železobetonové schodiště a dva trakční výtahy bez strojovny. 
 
3.1.2. Předmět technologického postupu 
 
Tento technologický postup řeší zastřešení daného objektu jednoplášťovou plochou 
vegetační střechou na již připravenou stropní konstrukci z panelů Spiroll. Střecha je 
vyspádována metodou různých spádů. Na skladbu střechy jsou navrhnuty materiály firmy 
Dektrade. 
 
 
3.2. Připravenost a pracovní podmínky 
 
Před zahájením prací musí být dokončena stropní konstrukce a vyzděna a obetonována 
atika. 
 
Povrch podkladní vrstvy musí být suchý, soudržný, bez nečistot a výčnělků. Výčnělky 
a nesoudržné části je nutno odstranit. Maximální odchylka od rovinnosti je 20 mm/m. 
 
Realizace střešního pláště musí být prováděna za dobrých klimatických 
a povětrnostních podmínek, to znamená, že nesmí být prováděna v případě bouřky, silného 
deště, větru (nad 10,7 m/s), sněžení a při snížené viditelnosti (30m). Pokládka asfaltových 
pásu se musí provádět při teplotách +5°C až +25°C. Při natavování asfaltových pásů v nižších 
teplotách je třeba počítat s vyšší spotřebou propan-butanu do hořáků a vyšší pracností a tedy 
prodloužení doby pokládky. 
 
Klesne-li teplota pod +5°C nebo stopne nad +25°C práce nelze provázet, kromě 
betonování spádové vrstvy z polystyrenbetonu. Tu lze provádět až do teploty 0°C. I když 
modifikované asfaltové pásy jsou ohebné až do -25°C, problémem zpracování je lidský faktor 
a povrchové teploty ostatních konstrukcí. Oproti tomu při teplotách nad +25°C brání pracím 
měkká asfaltová vrstva, což může vést k riziku poškození povrchu asfaltového pásu 
a zabudování nežádoucího napětí vlivem délkové teplotní roztažnosti asfaltového pásu. 
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Jako příjezd na staveniště pro dopravu materiálu bude sloužit na pozemku dočasná 
komunikace z železobetonových panelů, která navazuje na ulici Za Městem. Materiál 
pro zastřešení se bude skladovat v uzavřených skladech. Voda bude odebíraná přes dočasnou 
vodoměrnou šachtu a elektrická energie přes hlavní staveništní rozvaděč. Napojení 
na veřejnou síť bude v ulici Za Městem (viz výkres č.14: Zařízení staveniště). 
 
 
3.3. Převzetí staveniště 
 
Stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce přebírá pracoviště, kde kontroluje kvalitu 
provedení předešlých pracovních úkonů a připravenost staveniště pro nadcházející práce. 
Provádí se kontrola rovinatosti, zda je povrch čistý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Zápis 
o převzetí staveniště provede stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
 
Střešní plášť budou provádět proškolení pracovníci. Osobou provádějící kontrolu 
jednotlivých dílčích pracovních úkonů je stavbyvedoucí případně i technický dozor investora.  
 
 
3.4. Materiál, doprava, skladování 
 
Materiál dodaný na stavbu přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, kde 
kontroluje dodávku s údaji v dodacím listu (předmět dodávky, množství, hmotnost, datum 
vystavení, údaje o dodavateli a odběrateli, místo dodávky, a jiné) a stav (kvalitu) v jakém byl 
materiál dodán, jestli nedošlo k znehodnocení během přepravy, pokud ano, takový materiál 
není povinen stavbyvedoucí převzít. O převzetí materiálu provede stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku. 
 
3.4.1 Monolitická silikátová vrstva – Polystyrenbeton 
 
Jako první vrstva na panely Spiroll se provede vrstva polystyrenbetonu (PSB 900), 
která vytváří spád jednotlivých rovin ploché střechy. Jedná se o výplňovou směs na bázi 
cementu a polystyrénové drtě. Materiál je dodáván v domíchávači s přepravní kapacitou 
max. 8 m2 v tekuté konzistenci připravený k okamžitému použití. Na stavbě je dopravován 
pomocí klasického čerpadla a hadic na beton. 
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3.4.2. Dekprimer 
 
Jedná se o za studena zpracovaný penetrační nátěr, sloužící ke kvalitnímu spojení 
betonové vrstvy s parozábranou z asfaltového pásu. Spotřeba této asfaltové emulze činí 
0,1 až 0,4 kg/m2. Materiál je dodáván v plastových nádobách o hmotnosti 15 kg. 
 
Skladování bude realizováno v suchých krytých skladech, kde budou chráněny před 
vodou vlhkem a mrazem. 
 
3.4.3. Glastek Al 40 Mineral 
 
Jedná se o parotěsnící vrstvu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al 
fólie kašírovanou skleněnými vlákny. Na horním povrchu má pás jemný separační posyp 
a na spodním separační PE fólii. 
 
Skladování jednotlivých rolí (role / 7,5m2) bude realizováno ve svislé poloze v krytých 
skladech, kde budou chráněny před přímým dlouhodobým UV zářením a dlouhodobým 
působením povětrnostních vlivů. 
 
3.4.4. Polyuretanové lepidlo VEDAPUK 
 
VEDAPUK je tekutý výrobek dodávaný ve stavu k okamžitému zpracovávání. Jedná 
se o vlhkostí vytvrzující PUR–lepidlo pro upevnění tepelné izolace na střešních plochách do 
sklonu 20°. 
 
Skladování materiálu bude realizováno v uzamykatelném sladu chráněn před vlhkostí 
a vysokými teplotami. Max. doba skladování je u nenačaté plechovky 6 měsíců, načaté 
plechovky se musí v krátké době zpracovat. 
 
VEDAPUK se dodává v plechovkách o hmotnosti 6,5 kg. 
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3.4.5. Polystyren Isover EPS 150 S 
 
Jedná se stabilizované desky z pěnového polystyrenu určeny zejména pro tepelné 
izolace s vysokými požadavky na zatížení tlakem. 
 
Izolační desky EPS Isover mají rozměry 1000x500x120 mm a jsou baleny do PE folie 
v balících výšky 480 mm.  
 
Doprava a skladování materiálu bude realizováno za podmínek vylučující jejich 
znehodnocení, to znamená, že se nesmí skladovat dlouhodobě na přímém slunci a je nutno je 
chránit před povětrnostními vlivy, zejména deštěm, aby nedošlo k zabudování vlhkosti 
do konstrukce střechy. 
 
3.4.6. Glastek 30 Sticker plus 
 
Jedná se o samolepící SBS asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
sloužící jako pojistná hydroizolace. Na horním povrchu má pás jemnozrnný minerální posyp 
a na spodním ochrannou snímatelnou fólii. Samolepící pás umožňuje aplikování 
hydroizolační vrstvy bez použití plamene, a tím dochází k urychlení realizace celé skladby. 
 
Skladování jednotlivých rolí (role / 10,0 m2) bude realizováno ve svislé poloze 
v krytých skladech, kde budou chráněny před přímým dlouhodobým UV zářením 
a dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. 
 
3.4.7. Glastek 40 Special Mineral 
 
Jedná se o SBS asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny sloužící jako 
pojistná hydroizolace. Na horním povrchu má pás jemný separační posyp a na spodním 
separační PE fólií. 
 
Skladování jednotlivých rolí (role / 7,5 m2) bude realizováno ve svislé poloze 
v krytých skladech, kde budou chráněny před přímým dlouhodobým UV zářením 
a dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. 
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3.4.8. Elastek 50 Garden 
 
Jedná se o SBS asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože, která obsahuje 
aditiva zajišťující odolnost proti prorůstání kořenů. Modifikovaný asfaltový pás slouží jako 
hlavní hydroizolační vrstva. Na horním povrchu má břidličný ochranný posyp a na spodním 
separační PE fólií. 
 
Skladování jednotlivých rolí (role / 5,4 m2) bude realizováno ve svislé poloze 
v krytých skladech, kde budou chráněny před přímým dlouhodobým UV zářením 
a dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. 
 
3.4.9. Filtek 500 
 
Jedná se o netkanou geotextilii zpevněnou vpichováním sloužící k ochraně hlavní 
hydroizolační vrstvy před nepříznivými vlivy prostředí a provozu. 
 
Filtek 500 je dodáván v rolích (role / 50 m2) šířky 2m a je nutné ho skladovat jen 
v suchém skladu, bez výrazných teplotních výkyvů. Je možné jej stohovat a to naležato a jen 
maximálně v pěti vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. Doba skladování je závislá 
na podmínkách skladování. V žádném případě by neměla překročit dobu jednoho roku. 
 
3.4.10. Dekdren T20 Garden 
 
Jedná se o profilovanou nopovou fólii z vysokohustotního polyethylenu s perforací 
sloužící jakou hydroakumulační a drenážní vrstva. Výška nopu je 20 mm. 
 
Skladování bude realizováno v krytém skladě. Při dlouhodobém skladování je nutno 
chránit materiál před účinky slunce a UV zářením. Bez této ochrany lze materiál skladovat 
jedině v originálním balení po dobou max. 3 měsíců. 
 
Fólie je dodávána po rolích (role / 50 m2) šířky 2,5m. 
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3.4.11. Filtek 300 
 
Jedná se o netkanou geotextilii zpevněnou vpichováním sloužící jako filtrační vrstva 
omezující vyplavování částic substrátu při průtoku vody do vrstvy drenážní. 
 
Filtek 300 je dodáván v rolích (role / 100 m2) šířky 2m a je nutné ho skladovat jen 
v suchém skladu, bez výrazných teplotních výkyvů. Je možné jej stohovat a to naležato a jen 
maximálně v pěti vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. Doba skladování je závislá 
na podmínkách skladování. V žádném případě by neměla překročit dobu jednoho roku. 
 
3.4.12. Střešní substrát DEK RNSO 80 
 
Jedná so o základní vrstvu pro růst rostlin. Je také zásobárnou vody a živin nezbytných 
pro vegetaci. Základní složení je kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo. 
 
Materiál je na stavbu dopravován v tzv. „BIG BAG“, což je přepravní velkoobjemový 
vak z polypropylenové tkaniny s možností přímého vysypání. 
 
Skladování bude realizováno v krytých skladech, kde bude substrát v suchu a chráněn 
před UV zářením. 
 
3.4.13. Okrasné kamenivo 
 
Jedná se o kamenivo sloužící k dekoračním účelům. Je baleno do 25 kg pytlů. Materiál 
bude skladován v krytém skladu a chráněn před povětrnostními vlivy. 
 
 
3.4.14. Gullydek DN 100 – dvoustupňový vtok 
 
Jedná se o svislý střešní vtok DN 100 pro odvodnění plochých střech s integrovanou 
manžetou hydroizolačního pásu s ochranným košem proti ucpání nečistotami, umožňující 
dvouúrovňové odvodnění. Těleso vtoku je vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty, která má 
tepelně izolační vlastnosti.  
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Dodání materiálu je v krabici o rozměrech 300x300x350 mm. Skladování bude 
realizováno v uzamykatelném skladě. 
 
 
Obr. 1. Střešní vtok Gullydek [5] 
Legenda k obrázku: 1 – Těleso vtoku, 2 – Nástavec, 3 – Integrovaný přířez 
hydroizolace, 4 – Vtoková mřížka. 
 
3.4.15. TOPWET TWZ 
 
Jedná se o šachtu pro zelené střechy s plastovou krycí mřížkou o rozměrech 
300x300x330, pro přístup k střešní vpusti. 
 
Skladování bude realizováno v uzamykatelném skladě. 
 
 
Obr. 2. Šachta pro zelenou střechu s plastovou krycí mřížkou [11] 
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3.4.16. TWOP 110 BIT 
 
Jedná se o komínek DN 125 pro odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou 
manžetou a dešťovou krytkou. 
 
Skladování bude realizováno v uzamykatelném skladě. 
 
 
Obr. 3. Komínek pro odvětrání kanalizace [11]   
 
 
3.5. Personální obsazení 
 
Za veškeré stavební práce zodpovídá stavbyvedoucí, který o nich provádí každodenní 
písemné záznamy do stavebního deníku. Práce na střešní konstrukci mohou provádět jen 
kvalifikovaní pracovníci pro pokrývačské a klempířské práce. 
 
Složení pracovní čety 
• 1 vedoucí čety 
• 4 dělníci kvalifikování pro pokrývačské a klempířské práce 
• 2 pomocní pracovníci 
• 1 strojník jeřábu 
 
Vedoucí čety řídí a organizuje stavební práce, dohlíží na jejich kvalitu a dodržování 
BOZP a technologické kázně. 
 
34 
 
Kvalifikovaní dělníci provádějí vlastní montáž střešního pláště podle pokynů vedoucího 
čety, dbají na kvalitu prací a dodržování BOZP. Jejich úkolem je odborná pokládka 
jednotlivých vrstev střešního pláště včetně osazení klempířskými prvky. Dávají pokyny 
pomocným pracovníkům. Musí být držiteli platných vazačských průkazů. 
 
 Pomocní pracovníci neprovádějí žádnou odbornou práci a řídí se pokyny vedoucího 
čety a kvalifikovaných dělníků. Jejich úkolem je zajištění dopravy stavebního materiálu 
z materiálových skládek na pracoviště a provádění vazačských a pomocných prací. Musí být 
držiteli platných vazačských průkazů. 
 
Strojník jeřábu má za úkol dopravit stavební materiál z materiálových skládek 
na pracoviště. Řídí se pokyny vedoucího čety. Musí být držitelem platného jeřábnického 
průkazu. 
 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni s pracovními 
postupy a pravidly BOZP. Provedení proškolení bude zaznamenáno stavbyvedoucím 
ve stavebním deníku. Všichni pracovníci musí mít způsobilost pro práci ve výškách. 
 
 
3.6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Osobní ochranné pomůcky: 
• Přilba 
• Výstražná vesta 
• Rukavice 
• Pevná pracovní obuv (při natavování asfaltových pásu je nutné mít obuv s hladkou 
podrážkou, při betonování gumáky) 
 
Příprava podkladu: 
• smeták 
• špachtle 
• kladívko 
• sekáč s ochrannou rukojetí 
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Betonáž spádová vrstvy: 
• vibrační lišta 
• ocelová hladítka 
• zednická lžíce 
• vodováha, nivelační přístroj 
• autodomíchávač s čerpadlem 
• lopata 
 
Penetrace podkladu: 
• míchací metla 
• vrtačka / míchadlo 
• malířský váleček s držadlem a teleskopickou tyčí 
 
Pokládka asfaltových pásů: 
• rozbalovač rolí 
• ruční hořák 
• boční hořák na spoje 
• válec na švy 
• detailový hořák 
• detailový váleček 
• špachtle 
• nůž 
• metr 
Pokládka tepelné izolace: 
• ruční pilka 
• tužka 
• metr 
• pistol na PU pěnu 
• rozprašovač na vodu 
 
Ukládání střešního substrátu 
• lopata 
• stavební kolečka 
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3.7. Pracovní postup 
 
Chronologický sled událostí: 
 
3.7.1. Očištění a příprava podkladu 
 
• Po převzetí pracoviště provedení kontroly a přípravu podkladu. Stropní konstrukci 
nad 3. NP zbavíme nesoudržných částí, nečistot a tuků. 
 
3.7.2. Betonáž spádové vrstvy a její ošetření 
 
• Vytvoření spádových rovin pomocí vodících dřevěných latí (cca po dvou metrech), 
po kterých se bude následně stahovat beton pomocí vibrační lišty. 
• Navlhčení nasákavých konstrukcí v místech uložení betonové směsi. 
• Ukládání betonové směsi do určené výšky směrem od atiky k nejníže položenému 
místu. Betonová směs se nesmí volně spouštět z výšky větší jak 1,5 m. Betonování 
musí být plynulé, bez přerušování. Přerušit betonování je možno max. na 2 hodiny při 
teplotě 20°C, jinak se musí v konstrukci vytvořit pracovní spára, která se před dalším 
betonováním omyje vodou a řádně navlhčí vodou. 
• Stahování betonové směsi do roviny vibrační lištou po předem připravených vodících 
latích. Vibrační lišta musí mít plynulý pohyb po spádu. V místech, kde není možné 
se dostat vibrační lištou, provedeme zarovnání ocelovým hladítkem. 
• Polystyrenbeton (dále PSB) má zanedbatelné objemové změny a proto při jeho 
vysychání nevznikají smršťovací trhliny. Není vhodné ho ošetřovat vodou jako jiné 
betonové prvky. PSB je pochůzný po cca 24 - 48 hodinách od realizace v závislosti 
na teplotě a vlhkosti prostředí. Povrch je nutno až do aplikace roznášecí vrstvy chránit 
před bodovým zatížením. Konečných vlastností dosáhne PSB po 28 dnech. 
 
3.7.3. Penetrace povrchu 
 
• Povrch z PSB musí být zbaven nesoudržných částí, řádně vysušen a mít 
min. povrchovou teplotu +5°C. 
• Důkladné promíchání nádoby míchadlem nebo vrtačkou s míchací metlou. 
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• Natření povrchu PSB a vnitřní část atiky do výšky 300 mm penetrační emulzí 
Dekprimer pomocí malířských válečků. Dojde ke zvýšení přilnavosti povrchu 
následné parotěsnící vrstvy k podkladu. 
 
3.7.4. Pokládka parozábrany 
 
• Před pokládkou asfaltových pásů je vhodné jejich vyrovnání rozrolováním na střešní 
plochu. 
• Osazení tělesa střešního vtoku, tak aby límec ležel na povrchu PSB, který se přitaví 
k podkladu a následně uchytí pomocí šroubů. 
• Na napenetrovaný povrch natavujeme parozábranu Glastek Al 40 Mineral z SBS 
asfaltového pásu. První pás se rozroluje od střešní vpustě směrem k atice (tzn. 
od nejníže položeného místa). Je to z důvodu překrývání spojů jednotlivých pásu ve 
směru toku vody. Ukončení pásu bude v koutu atiky bez vytažení na svislý povrch. 
• Pás bude natavován plamenem k podkladu bodově.  Podélné svaření pásů bude 
min. 8 cm a šířka čelního přesahu min. 10 cm. 
• Natavení fabionů na vnitřní kout u atiky. Svařené spoje jednotlivých fabionů nesmí 
navazovat na spoje jednotlivých pásů parozábrany. Fabiony budou vytaženy na atiku 
do výšky 300 mm a na střechu min. 80 mm od vnitřního koutu. 
 
3.7.5. Pokládka tepelné izolace a zateplení atiky 
 
• Vylepení EPS 150 S tloušťky 80 mm na vnitřní a vrchní stranu atiky. Polystyrenové 
dílce budou lepeny pomoci Weber tmelu 700. 
• Nalepení samolepícího pásu Glastek 30 Sticker Plus na polystyrenové dílce atiky 
od vnitřního koutu po horní roh atiky (podrobný návod lepení viz bod 3.7.6. Lepení 
samolepícího pásu). 
• Na vrstvu parozábrany se budou pokládat tepelně izolační desky Isover EPS 150 S. 
Ty se budou lepit k podkladu pomocí polyuretanového lepidla VEDAPUK. 
• Nanášení lepidla VEDAPUK v pruzích rovnoměrně a přímo z plechovky na zametený 
a vyschlý podklad. U polystyrenu se nanesou 3-4 pásy (průměr cca. 8 mm) na jeden 
metr v rovné linii. V rozích a okrajích se použije více lepidla resp. pruhů lepidla. 
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Najednou se maximálně se nanáší tolik lepidla, kolik je možné za 5 minut položit 
izolačních desek. 
• Kladení první vrstvy izolačních desek, které musí být kontaktně zatlačeny 
(u nerovného povrchu použít více lepidla). V době tuhnutí jsou možné malé 
korektury. Vytvrzení je závislé na teplotě a vlhkosti. Vysoké teploty urychlují proces 
vytvrzení, nízké ho zpomalují. Vytvrzení činí při +5°C cca. 24 hod., při 20°C cca. 
4 hod. Při teplotách u materiálu nebo vzduchu pod + 5°C a nad + 70°C lepen í není 
možné. Optimální teplota na lepení je mezi +15°C a +25°C. 
• Zatížení izolačních desek proti větru a sesunutí po dobu konečné přilnavosti. 
• Kladení druhé vrstvy izolačních desek, tak aby se styčné spáry jednotlivých vrstev 
vzájemně překrývali. Dojde tím k eliminaci tepelných mostů. 
• Při nízké vlhkosti vzduchu a při lepení polystyrénových desek mezi sebou je nutné 
přidat vlhkost ve formě postřiku vodní mlhou, která je zapotřebí k vyvolání reakce 
k vytvrzení lepidla. 
• Zatížení izolačních desek proti větru a sesunutí po dobu konečné přilnavosti. 
 
3.7.6. Aplikace samolepícího pásu 
 
• Samolepící pás Glastek 30 Sticker Plus se lepí přímo na kvalitně přilepené EPS 
desky. 
• Rozrolování samolepícího pásu od střešní vpusti směrem k atice a jeho přesné 
umístění. Je to z důvodu překrývání spojů jednotlivých pásu ve směru toku vody. 
Ukončení pásu bude v koutu atiky bez vytažení na svislý povrch. 
• Strhnutí části ochranné snímatelné fólie na jednom konci pásu a následné přilepení. 
• Zatížení přilepené části pásu a postupné vytahování ochranné fólie ze spodní strany 
pásu. Je nutné, aby na druhé konci držel pracovník pás v přesné poloze nalepení, 
aby nedošlo k jeho posunutí do strany nebo vytvoření boule. 
• Po strhnutí fólie se pás dostatečně přilepí vlastní vahou, až po dobu, kdy dojde k jeho 
ideálnímu spojení, vlivem natavování dalších asfaltových vrstev, při kterém dojde 
k nahřátí podkladního pásu v přesazích a na spodním povrchu a aktivaci samolepící 
vrstvy. 
• Pokládka dalších samolepících pásů. Spoje jednotlivých pásu se vytvářejí překrytím 
okrajů (min. 8 cm) ve směru toku vody. Separační fólie se z překrytí vytáhne a spoj 
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se přitlačí rukou. Příčné spoje je třeba mechanicky odstranit minerální posyp pro lepší 
přilnavost. 
 
3.7.7. Úprava atiky 
 
• Nalepení kompresní pásky ILMOD ILLBRUCK na horní plochu vnějšího zateplení 
objektu. 
• Osazení dřevošťepkové OSB desky do vlhkého prostředí tloušťky 22 mm na vrchní 
část atiky a přikotvení pomocí natloukacích hmoždinek 8x140 mm k podkladu. 
• Nalepení samolepícího asfaltového pásu Glastek 30 Sticker Plus na OSB desku 
s přesahem na svislou vnitřní stranu atiky min. 80 mm. 
 
 
3.7.8. Kladení pojistné hydroizolační vrstvy 
 
• Před pokládkou pojistné hydroizolace Glastek 40 Special Mineral se osadí nástavec 
střešní vpusti a odvětrávacího komínku kanalizace, tak aby límec ležel na povrchu 
samolepícího pásu Glastek 30 Sticker Plus. 
• Umístění rohových atikových klínů z minerální vaty do vnitřního koutu atiky a jejich 
přelepení asfaltovým pásem tak, aby na svislém i vodorovném povrchu přesahoval 
min. 8 cm (viz výkres č. 11 Detail ukončení atiky). 
• První pás se rozroluje od střešní vpustě směrem k atice ve stejném směru jako 
podkladní pás, ale posunutý o polovinu šířky pásu do strany aby nedošlo 
k půdorysnému umístění dvou spojů jednotlivých vrstev nad sebe. To samé pravidlo 
platí i pro příčné spoje. Ukončení pásu bude v koutu atiky bez vytažení na svislý 
povrch. 
• Pás bude natavován plamenem k podkladu bodově. Podélné svaření pásů bude 
min. 8 cm a šířka čelního přesahu min. 10 cm. 
• Natavení fabionů na vnitřní kout a jejich vytažení až na vnější okraj atiky. Svařené 
spoje jednotlivých fabionů nesmí navazovat na spoje jednotlivých pásů pojistné 
hydroizolace. (viz výkres č. 11 Detail ukončení atiky). 
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Obr. 4. Schéma pokládky dvouvrstvého hydroizolačního systému [12]   
 
3.7.9. Pokládka hlavní hydroizolační vrstvy 
 
• První pás hlavní izolační vrstvy Elastek 50 Garden se rozroluje od střešní vpustě 
směrem k atice ve stejném směru jako podkladní pás, ale posunutý o polovinu šířky 
pásu do strany aby nedošlo k půdorysnému umístění dvou spojů jednotlivých vrstev 
nad sebe. To samé pravidlo platí i pro příčné spoje. Ukončení pásu bude v koutu atiky 
bez vytažení na svislý povrch. 
• Pás bude natavován plamenem k podkladu celoplošně. Podélné svaření pásů bude 
min. 8 cm a šířka čelního přesahu min. 10 cm. 
• Natavení fabionů na vnitřní kout a jejich vytažení až na vnější okraj atiky. Svařené 
spoje jednotlivých fabionů nesmí navazovat na spoje jednotlivých pásů pojistné 
hydroizolace. 
 
3.7.10. Aplikace vegetačního souvrství 
 
• Pokládka ochranné vrstvy z netkané geotextilie Filtek 500, sloužící k bránění 
mechanickému poškození hlavní hydroizolační vrstvy. Podélný a příčný přesah musí 
být min. 150 mm. 
• Pokládka perforované profilované fólie s nopy Dekten T20 Garden, sloužící jako 
hydroakumulační a drenážní vrstva. Podélný a příčný přesah musí být min. 200 mm. 
Fólie musí být zakryta nejpozději do jednoho týdne po montáži. 
• Montáž DEK lišty, která slouží k oddělení jednotlivých částí střechy ze střešním 
substrátem a okrasným kamenivem, okolo atiky, zdí a střešních vtoků. 
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• Pokládka filtrační vrstvy z netkané geotextilie Filtek 300, zabraňující odplavení částic 
střešního substrátu. Podélný a příčný přesah musí být min. 150 mm. 
• Rovnoměrné ukládání střešního substrátu, který je základem pro růst rostlin, z vaků 
BIG BAG a jejich následné rozprostření pomocí lopat a koleček. 
 
3.7.11. Klempířské prvky 
 
• Montáž oplechování atiky z pozinkovaného plechu, barvy antracit (modrošedá), 
pomocí příponek. 
 
3.7.12. Finální estetické úpravy 
 
• Osazení kontrolní a revizní šachty pro střešní vpust. 
• Osazení ochranného koše proti ucpání střešního vtoku nečistotami. 
• Osazení dešťové krytky na komínky odvětrání kanalizace. 
• Zasypání prostoru kolem revizní šachty a atiky okrasným kamenivem. 
• Zasetí travního semene a nasazení okrasných keřů. 
 
3.7.13. Opatření na konci směny 
 
 Na konci pracovní směny bude všechen materiál na střešní ploše zajištěn a zabezpečen 
proti posunu (hlavně pádu ze střechy) vlivem působení povětrnostních podmínek a dále bude 
proveden pořádek na pracovišti. 
 
 
3.8. Jakost a kontrola kvality 
 
Na dodržování projektové dokumentace, pracovních postupů a správného vedení 
stavebního deníku bude dohlížet stavební dozor investora. 
 
Vedoucí čety zodpovídá za prováděné práce, které musí být v požadované kvalitě 
podle technologického postupu. Bude dohlížet na jednotlivé nechráněné hydroizolační vrstvy 
jak v průběhu prací i po jejich dokončení, aby nedocházelo k mechanickému poškozování 
42 
 
vlivem stavebních činností (např. nevhodná obuv pracovníků, nevhodné skladování 
materiálu). 
 
Po pokládce jednotlivých asfaltových pásu provede vedoucí čety vizuální kontrolu, 
zda nedošlo k perforaci. Dále provede kontrolu kvality svaření spojů a detailů pomocí 
špachtle, kterou bude tlačit proti spoji, při tažení špachtle po spoji. Pokud špachtle zajede 
do spoje, je nutné tento spoj v tomto místě roztáhnout a dodatečně svařit pomocí detailového 
hořáku a následně zaválečkovat. Tato zkouška se lze provádět jen při teplotách asfaltového 
pásu od 10°C do 20°C. 
 
 
3.9. BOZP a ochrana životního prostředí 
 
Bezpečnost prací bude s platnými normami. Podle BOZP by neměl žádný pracovník 
být vystaven svévolně žádnému nebezpečí a neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou 
vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Každý pracovník bude proškolen ohledně bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci. Protokol o proškolení bude zaznamenán do stavebního deníku. 
 
Na staveništi se budou nacházet technické listy a bezpečnostní listy všech použitých 
stavebních materiálů s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti. 
 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány podle platné legislativy. Nebude 
docházet k nadměrnému hluku, znečištění ovzduší a vibracím. 
 
Na staveništi se bude nacházet lékárnička první pomoci. 
 
Základní předpisy pro ochranu životního prostředí: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 
• Nařízení vlády č. 378/2006 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí v platném znění prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 
• Zákon č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 
• Zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 
O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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4. ZÁVĚR 
 
Tématem diplomové práce bylo vyhotovení technologického postupu zastřešení 
hotelu. Jelikož jsem plánoval střešní prostor zpřístupněný pro návštěvníky hotelu s výhledem 
na okolí, snažil jsem se při návrhu o to, aby střecha splňovala požadavky na estetický dojem 
zákazníku a byla funkční ze stránky hydroizolační. 
V závěru práce jsem si uvědomil, že vzhledem k mokrému procesu, který 
se ve skladbě vyskytuje, by bylo vhodnější jako hydroizolační vrstvu použít střešní fólii 
z PVS, která je difuzně otevřená a tudíž by měla příznivý vliv na zabudovanou vlhkost. 
Ale jelikož se nejedná o reálný případ, tak předpokládám ideální počasí po dobu tvrdnutí 
polystyrenbetonu. 
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